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COLLAUDO GRUPPI IDROELETTRICI
FENESTRELLE

Ordine: FENO05.05.2007 Data: 27.12.2007

Committente: Energie Spa

Indirizzo: Via della Rena 20; 39100 Bolzano
Impianto: Centrale Idroelettrica di Fenestrelle
Lavori conclusi: 07.05.2009

Inizio periodo di prova: 08.05.2009

Fornitura:

2 gruppi idroelettrici cadauno composto da un generatore di 11.000 kVA, due
turbine pelton montate direttamente sull’albero del generatore e due valvole a
sfera. Ogni gruppo completo con due centraline oleodinamiche (una per il
raffredamento dei cuscinetti e una per il sistema di controllo delle spine, dei tegoli
e delle valvole), sistema di raffredamento, eccitatrice, regolatore di tensione, TA
e TV di misura, di protezione e di centro stella, quadro centro stella, resistenza di

centro stella e tubi di raccordo.

Commento:

| macchinari, le apparecchiature e la componentistica fornita e montata
corrispondono all'ordine e hanno dimostrato nel periodo di prova la loro validita
per cui si pud procedere alla stesura del collaudo.

Collaudo:

- 1 gruppi durante il periodo di prova hanno dimostrato di raggiungere la potenza
e i rendimenti garantiti nel contratto. Le parti concordano di non eseguire una

n
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misura ufficiale dei rendimenti.

- A piena potenza dei gruppi il canale di scarico va in leggera pressione per cui
allinterno della turbina si crea un vuoto che riduce la potenza erogabile.
Geppert elaborera una soluzione che permette di ventilare la turbina

- La protezione del freno deve essere riprogettata perché quella fornita non puo
essere montata

- Gli anelli delle valvole a sfera dimostrano segni di ruggine anche se
dovrebbero essere in acciaio INOX

- le protezioni sopra i rilevatori di velocita saranno riprogettati perché quelli
montati non sono pratici

- Le targhe dei generatori devono essere montati sul lato corridoio

- Il rumore misurato non corrisponde alle garanzie. Questo problema deve
essere risolto. Le misure fatte in fase di collaudo risultano dall’allegato 1.

1. Dalle prime misure si evince che l'acqua del getto superiore crea una
vibrazione dello scudo di protezione del getto inferiore.

2. La zona lato freno deve essere coperta con una protezione che funziona
anche come sonorizzazione.

Questi due interventi saranno eseguiti durante la fermata autunnale.

Dopodiché saranno ripetute le misure del rumore e definiti, se necessario, i

prossimi passi. Le parti concordano di darsi come termine ultimo per risolvere

il problema un anno dalla data di collaudo provvisorio cioé entro il 10.06.2010.

Risultato:
Con la data odierna si esprime il collaudo provvisorio dei gruppi.

Periodo di garanzia
Il periodo di garanzia incomincia con in data 10.06.2009 e termina in data

09.06.20011.

Partecipanti. Thomas Marthe Geppert
Franz Umfahrer Elin EBG Motoren

Elmar Marzoner Energie SpA

Fenestrelle, Ii 10.06.2009

Per la Committenza Per il fornitore
Thomas Marthe Franz Umfahrer

Allegati:
Copia misure del rumore
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